NewsAgent：把分散图解连成一条运营闭环

相关窗口 PDF 主题综合 · 版本截至 2026-10-16 · 以较新实现说明修正早期路线图

核心结论：工程底座已成形；真实运营收益与企业生产链路仍待验收。



1 业务目标

先服务新闻运营

看数、选题、跟进事件。研判卡属于目标设计；人工采用、实际执行与后续效果需分别记录。

依据 01

2 数据与判断依据

底座可用，接线仍有缺口

v8 是真实内容 + 模拟行为，尚未接入主 Agent。单篇输入缺原始基线、趋势与峰值；候选 Prompt 尚未激活。

依据 02 / 03

3 分层检索

实现推进，质量需独立验证

热温冷并发；持久任务、向量复用、条件激活已补。800 字符片与 512 token 窗口不匹配，需修复并复测。

依据 04 / 05

4 多 Agent 协作

固定流程 + 人工节点

会话接需求，Temporal 编排；研究、写作、审校分工。资料包、提纲、终稿人工确认；数字逐项对账待补强。

依据 06

5 可观测与并发

遥测已实现，并发风险待修复

Trace 串联日志、指标和执行。遥测实现与运行启用需区分；审计发现产物引用与返回内容可能混用，尚未修复。

依据 07 / 08

6 评测与 Data Loop

有门禁，收益尚需证据

冻结 → 合同 → 业务执行 → 确定性评分 → Gate → 人工。回流、二审、双基线和版本回滚构成受控迭代。

依据 09 / 10

7 学习边界

当前尚未形成 Agentic RL

当前改善 Prompt、模型预设与配置。未来 RL 另需可训练策略、奖励、轨迹采样、Trainer 和版本回接。

依据 11

8 运行与部署

本地整组运行，企业待联调

Docker 文档记录主环境 11 服务。TKE 为基础模板；网关鉴权、模型、企业接口、SSE 与生产稳定性待验收。

依据 12 / 13

优先收口顺序（依据现有文档的综合判断）

① 修正确性 并发返回一致性 + 编码截断

② 补完整依据 v8 适配 + 基线 / 趋势 / 峰值

③ 验实际价值 真实模型 + 运营任务 + 企业联调

来源索引：以下原图均为单页；完整来源链接见随附文字。

01 运营目标 · 02 v8 数仓 · 03 热点输入 / Prompt · 04 三层检索最新实现 · 05 索引参数与严格评测
06 固定多 Agent 协作 · 07 全链路可观测 · 08 并发 / 多租户审计 · 09 评测 Skill · 10 Data Loop
11 Agentic RL 边界 · 12 本地 Docker · 13 企业 TKE 模板

本页为既有文档综合，不是本轮代码或测试验收；历史数字保留原口径。