NEWSAGENT / CROSS-CHAT PROGRESS / 2026-10-16 17:07 CST

主链已具备，下一步是接入、补断点与验收

近期记录快照：39 个其他 Codex 聊天；以 24 个 NewsAgent 同目录聊天为主，按工作方向归并。

本地工程完成 ≠ 已在现有服务启用 ≠ 企业模型质量合格 ≠ 生产上线验收

01 已落地：本地工程与素材

统一对话与前端
M1-M5 工程验收完成；写作、记忆、反馈、评测回执可串联。

数据与入库
近 8 天导入 8000 篇；v2 索引累计 20187 篇、50252 切片。

观测与评测
日志 / Metric / Trace 已实现；专用评测 Skill 已安装。

分层与部署
三层生命周期补齐；Docker 已整合；TKE 基础清单已写。

评测素材
运营评测覆盖 12 板块；八月数据写作 27 题，真实模型未评测。

02 进行中 / 仍在设计

正在执行的两项
主题 / 细分标签、企业受众聚合接口与本地模拟，继续接入热点详情。

PDF 总览：15 页原稿已备份，正在重写为 12 页结构化说明。

已做设计，尚未形成完整能力
100 人容量正式评测、漏报与迟到标签回流、多模态补证、C 端反馈、独立推送审批、SFT / RL 训练。

03 建议优先执行

1 修复并发结果混用
写作步骤与热点报告：统一读已提交快照，补任务领取与过期提交校验。

2 接通实际数据与接口
v8 数仓未接 Agent；真实模型、Embedding、企业鉴权与业务接口待联调。

3 完成检索质量验收
修复 800 字 / 512 token 不匹配；人工相关性盲标、仲裁与对照。

4 闭合运营反馈回路
补榜单外漏报、迟到标签、完整热度 / 检索重放和个人策略审核。

5 启用与正式验收
业务遥测、TKE、配额 / 连接预算、告警、恢复和长稳；完成人审。

已有业务主线：每一步都需要可追溯的输入、版本和输出

新闻 / 聚合数据（v8与企业数据待接） → SQL 与指标（Python确定性计算） → 证据与分层检索（截断 / 语义待验收） → 模型 + 校验（真实接口待联调） → 运营 / 写作工作台（人工决策与审批） → 反馈 + 评测（完整回放待补） → 受控更新（正式人审后执行）

跨窗口合并时，已经纠正的两件事
更正 / 撤稿的新实现已覆盖旧 TODO，但尚未启用到现有服务。
v8 数仓与 v2 BGE 索引是两份资产，不能把两者写成同一条已打通链路。

其他项目的近期状态
SkillForge：共享写冲突已复现，修复待做。腾讯 Skill：文档图解完成，失败规则待统一。论文 / 源码学习与系统设计 PDF 多数已交付，无新增开发完成证据。

说明：完成状态与测试数字来自各聊天已有记录，本次未重跑业务测试、重启容器或触发其他窗口执行。

交付链：聊天记录 → 阶段 / 待办归并 → ReportLab Canvas → 单页 PDF；配置 A3 横版 / 中文字体；pypdf 页数 + 渲染检查。